



ОБЩИНА ВРАЦА

гр. Враца 3000, ул. "Стефанакн Савов" № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshinavr@b-trust.org

ДО


Г-ЖА ВЛАДИСЛАВА ЛАКОВА

Г-Н ГЕОРГИ ГЕНОВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ЛОС – 3 / 29.01.2021 г./



Относно: Финализиране цялостен ремонт на бул. „Европа“, град Враца

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛАКОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

Относно Ваше питане, като група общински съветници в Общински съвет – Враца, за финализирането на цялостния ремонт на бул. „Европа“, град Враца, Ви уведомявам следното:

През 2020 г. Община Враца сключи договор с предмет: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. „Европа“) в поземлен имот УПИ I-4, кв. 1 по плана на ж. к. „Сениче“ и ж. к. „Дъбника“, по плана на кв. „Кулата“, град Враца“. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, в конкретния случай – 12.10.2020 г.

Предвид характера на дейностите и с цел качествено им извършване се наложи съставяне на акт образец 10 от 08.01.2021 г. по Наредба № 3 / 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, поради влошаване на метеорологичните условия, които възпрепятстват изпълнение на строително – монтажни работи на обекта.

Изхождайки от факта, че строителството е динамичен процес, който е непосредствено обвързан с метеорологичните условия е невъзможно да се предвиди кога точно ще завърши изпълнението на рехабилитацията на съществуващата

транспортна връзка. Към момента на спиране на строително – монтажните работи, дейностите са изпълнени съгласно линейния график, представен от изпълнителя.

С уважение,

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца